



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL
 Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, n.º 113
 Trapiche da Barra, Maceió / Alagoas - CEP. 57.010.300
 ASSESSORIA DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MÔNICA

LOCAL: MUNICÍPIO DE MACEIÓ / AL.

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL

DATA: JANEIRO DE 2014

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	SUB-TOTAIS	%	DESEMBOLSO MENSAL				DESEMBOLSO MENSAL				TOTAL
				1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	139.444,81	19,41%	49.144,48	35,24%	30.100,11	21,59%	30.100,11	21,59%	30.100,11	21,59%	139.444,81
												100,00%
2.0	DEMOLIÇÃO / RETIRADA / REMOÇÃO	21.094,26	2,94%	21.094,26	100,00%							21.094,26
												100,00%
3.0	INFRA / SUPRA - ESTRUTURA	17.728,65	2,47%	17.728,65	100,00%							17.728,65
												100,00%
4.0	ALVENARIA	1.503,48	0,21%	1.503,48	100,00%							1.503,48
												100,00%
5.0	COBERTA	180.037,49	25,06%	108.022,49	60,00%	72.015,00	40,00%					180.037,49
												100,00%
6.0	REVESTIMENTO	16.098,59	2,24%			12.878,87	80,00%	3.219,72	20,00%			16.098,59
												100,00%
7.0	PISOS E RODAPÉ	8.228,36	1,15%			5.759,85	70,00%	2.468,51	30,00%			8.228,36
												100,00%
8.0	ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS	59.471,65	8,28%			41.630,15	70,00%	17.841,49	30,00%			59.471,65
												100,00%
9.0	PINTURA	193.474,86	26,93%					96.737,43	50,00%	96.737,43	50,00%	193.474,86
												100,00%
10.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	41.082,86	5,72%			20.541,43	50,00%	20.541,43	50,00%			41.082,86
												100,00%
11.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	19.452,42	2,71%			11.671,45	60,00%	7.780,97	40,00%			19.452,42
												100,00%
12.0	DIVERSOS	20.804,85	2,90%			6.241,45	30,00%	10.402,42	50,00%	4.160,97	20,00%	20.804,85
												100,00%
TOTAL				197.493,37	27,49%	200.838,32	27,96%	189.092,08	26,32%	130.998,51	18,23%	
TOTAL ACUMULADO (%) =		718.422,28	100,00%	197.493,37	27,49%	398.331,68	55,45%	587.423,77	81,77%	718.422,28	100,00%	718.422,28