



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL

Transformada pela Lei no. 6.660 de dezembro de 2005  
Campus Governador Lamemha Filho - Rua Jorge de Lima, n.º113,  
Trapiche da Barra, CEP. 57.010.300 - Maceió / Alagoas

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO LIFAL  
LOCAL: DISTRITO INDUSTRIAL LUIZ CAVALCANTE, QUADRA 6, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIÓ / AL.  
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL  
DATA: SETEMBRO DE 2013  
FONTE DE CONSULTA DE PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI - JUL / 2013, ORSE JUL / 2013 0

SERVIÇO				1º MÊS		2º MÊS		TOTAL
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	R\$	%	R\$	%	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES / DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	255,45	0,53%	255,45	100,00%			255,45
02	INSTALAÇÃO	34.906,45	72,86%	17.453,23	50,00%	17.453,23	50,00%	34.906,45
03	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	809,39	1,69%	80,94	10,00%	728,45	90,00%	809,39
04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.814,14	22,57%	2.162,83	20,00%	8.651,31	80,00%	10.814,14
05	LIMPEZA	1.122,89	2,34%			1.122,89	100,00%	1.122,89
<b>TOTAL SIMPLES (R\$) / (%)</b>		<b>47.908,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.952,45</b>	<b>41,65%</b>	<b>27.955,88</b>	<b>58,35%</b>	<b>47.908,32</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$) / (%)</b>				19.952,45	41,65%	47.908,32	100,00%	47.908,32

**Salmir Kleyton Barros Noia**  
Engº Civil CREA RN 006316682.  
Matrícula N.º 0592-4

**Valkiria Calheiros da Silva**  
Engª Civil CREA RN 0209961945  
Matrícula N.º 1408-7