



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL
Transformada pela Lei no. 6.660 de dezembro de 2005.
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113 - Trapiche da Barra, CEP: 57.010-300

CRONOGRAMA - FISICO E FINANCEIRO

OBRA: REFORMA NO SETOR DE NUTRIÇÃO E NA ALAB (OFICINA DA MENTE) DO HOSPITAL ESCOLA PORTUGAL RAMALHO

LOCAL: RUA GOIÁS, S/N, FAROL - MACEIÓ / AL - CEP 57055-000

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL

DATA: MAIO DE 2015

B. D. I. 25,51%

CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO				1º MES		2º MES		3º MES			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	%	VALOR TOTAL	(%)	R\$			(%)	R\$		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	15,89%	39.056,63	33,33%	13.017,57	33,33%	13.017,57	33,34%	13.021,48		
2.0	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS	14,13%	34.724,36	70%	24.307,05	30%	10.417,31		-		
3.0	SUPERESTRUTURA	3,15%	7.753,39	50%	3.876,70	50%	3.876,70		-		
4.0	REVESTIMENTO	6,61%	16.255,88	40%	6.502,35	30%	4.876,76	30%	4.876,76		
5.0	PAVIMENTAÇÃO	29,40%	72.257,12	30%	21.677,14	35%	25.289,99	35%	25.289,99		
6.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA	11,60%	28.512,45	20%	5.702,49	40%	11.404,98	40%	11.404,98		
7.0	PINTURA	18,49%	45.442,54		-	50%	22.721,27	50%	22.721,27		
8.0	DIVERSOS	0,71%	1.752,60		-		-	100%	1.752,60		
CUSTO MENSAL				30,55%	75.083,30	37,27%	91.604,58	32,17%	79.067,08		
VALOR ACUMULADO				100,00%	245.754,97	30,55%	75.083,30	67,83%	166.687,89	100,00%	245.754,97

Maceió, 26 de maio de 2015.

Francisco Aureliano R. de V. Teixeira
Engº Civil - RN 020941495-2 / CREA-AL
Matrícula N.º 2344-2