



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL

Transformada pela Lei no. 6.660 de dezembro de 2005  
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, n.º113,  
Trapiche da Barra, CEP. 57.010.300 - Maceió / Alagoas

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO LIFAL  
LOCAL: DISTRITO INDUSTRIAL LUIZ CAVALCANTE, QUADRA 6, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIÓ / AL.  
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL  
DATA: DEZEMBRO DE 2013  
FONTE DE CONSULTA DE PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI - OUT / 2013, ORSE OUT / 2013

0

SERVIÇO				1º MÊS		2º MÊS		TOTAL
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	R\$	%	R\$	%	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES / DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	27.705,07	31,01%					27.705,07
				27.705,07	100,00%			
02	INSTALAÇÃO	49.414,17	55,31%					49.414,17
				24.707,09	50,00%	24.707,09	50,00%	
03	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	851,33	0,95%					851,33
				85,13	10,00%	766,20	90,00%	
04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.241,00	11,46%					10.241,00
				2.048,20	20,00%	8.192,80	80,00%	
05	LIMPEZA	1.133,38	1,27%					1.133,38
						1.133,38	100,00%	
<b>TOTAL SIMPLES (R\$) / (%)</b>				54.545,49	61,05%	34.799,47	38,95%	89.344,96
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$) / (%)</b>		89.344,96	100,00%	54.545,49	61,05%	89.344,96	100,00%	

Salmir Kleyton Barros Noia  
Engº Civil CREA RN 006316682.  
Matrícula N.º 0592-4

Valkiria Calheiros da Silva  
Engª Civil CREA RN 0209961945  
Matrícula N.º 1408-7