
1º MÊS % 2º MÊS % 3º MÊS %

42.260,49 17,18% 42.260,49 100,00% 42.260,49

100,00%

9.609,72 3,91% 9.609,72 100,00% 9.609,72

100,00%

8.420,70 3,42% 8.420,70 100,00% 8.420,70

100,00%

3.255,18 1,32% 3.255,18 100,00% 3.255,18

100,00%

2.512,86 1,02% 2.512,86 100,00% 2.512,86

100,00%

20.296,12 8,25% 16.236,89 80,00% 4.059,22 20,00% 20.296,12

100,00%

14.495,48 5,89% 10.146,83 70,00% 4.348,64 30,00% 14.495,48

100,00%

28.472,02 11,57% 8.541,61 30,00% 17.083,21 60,00% 2.847,20 10,00% 28.472,02

100,00%

16.243,96 6,60% 16.243,96 100,00% 16.243,96

100,00%

37.859,60 15,39% 7.571,92 20,00% 26.501,72 70,00% 3.785,96 10,00% 37.859,60

100,00%

39.895,88 16,22% 13.963,56 35,00% 17.953,15 45,00% 7.979,18 20,00% 39.895,88

100,00%

22.658,63 9,21% 15.861,04 70,00% 6.797,59 30,00% 22.658,63

100,00%

245.980,64 100,00% 112.372,93 45,68% 91.605,18 37,24% 42.002,53 17,08% 245.980,64

112.372,93 45,68% 203.978,11 82,92% 245.980,64 100,00%

DATA: SETEMBRO DE 2014

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 DEMOLIÇÃO / RETIRADA / REMOÇÃO 

TOTALITENS DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E VALORES BÁSICOS SUB-TOTAIS %
DESEMBOLSO MENSAL

ESQUADRIAS / DIVISÓRIAS / FERRAGENS / VIDROS

 5.0 ALVENARIA

6.0 REVESTIMENTO

 3.0 INFRA-ESTRUTURA

 4.0 SUPRA ESTRUTURA

TOTAL ACUMULADO (%) =

LOCAL: RUA JORGE DE LIMA, N.º 113,  TRAPICHE DA BARRA, MUNICÍPIO DE MACEIÓ / AL.

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL

 11.0 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

 12.0 DIVERSOS

 9.0 PINTURA

 10.0 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

 7.0 PISOS E RODAPÉ

 8.0 

OBRA: REFORMA DOS LABORATÓRIOS DE PESQUISAS DA UNCISAL

ASSESSORIA DE ENGENHARIA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  DE ALAGOAS – UNCISAL  

Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, n.º 113 

Trapiche da Barra, Maceió / Alagoas - CEP. 57.010.300
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