UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS — UNCISAL
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, n.° 113
Trapiche da Barra, Maceid / Alagoas - CEP. 57.010.300

OBRA: REFORMA DOS LABORATORIOS DE PESQUISAS DA UNCISAL

ASSESSORIA DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

LOCAL: RUA JORGE DE LIMA, N.° 113, TRAPICHE DA BARRA, MUNICIPIO DE MACEIO / AL.
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS - UNCISAL
DATA: SETEMBRO DE 2014

DESEMBOLSO MENSAL

ITENS |DISCRIMINACAO DOS SERVICOS E VALORES BASICOS SUB-TOTAIS % TS = ~ES o FES 7 TOTAL
10 |SERVICOS PRELIMINARES 42.260,49 17,18% 42.260,49 100,00% 42.260,49
100,00%
20 |DEMOLIGAO / RETIRADA / REMOGAO 9.609,72 3,91% 9.609,72 | 100,00% 9.609,72
100,00%
30 |INFRA-ESTRUTURA 8.420,70 3,42% 8.420,70 100,00% 8.420,70
100,00%
40 |SUPRA ESTRUTURA 3.255,18 1,32% 3.255,18 100,00% 3.255,18
100,00%
5.0 ALVENARIA 2.512,86 1,02% 2.512,86 100,00% 2.512,86
100,00%

60 |rREVESTIMENTO 20.296,12 8,25% 16.236,89 80,00% 4.059,22 20,00% 20.296,12
100,00%

70 |pisos E RODAPE 14.495,48 5,89% 10.146,83 70,00% 4.348,64 30,00% 14.495,48
100,00%

80 |ESQUADRIAS / DIVISORIAS / FERRAGENS / VIDROS 28.472,02 11,57% 8.541,61 30,00% 17.083,21 60,00% 2.847,20 10,00% 28.472,02
100,00%

90 lPinTURA 16.243,96 6,60% 16.243,96 100,00% 16.243,96
100,00%

100 |INSTALACAO ELETRICA 37.859,60 15,39% 7.571,92 20,00% 26.501,72 70,00% 3.785,96 10,00% 37.859,60
100,00%

110 |INSTALACAO HIDRO-SANITARIA 39.895,88 16,22% 13.963,56 35,00% 17.953,15 45,00% 7.979,18 20,00% 39.895,88
100,00%

120 |biversos 22.658,63 9,21% 15.861,04 70,00% 6.797,59 30,00% 22.658,63
100,00%

TOTAL 245.980,64 100,00% 112.372,93 45,68% 91.605,18 37,24% 42.002,53 17,08% 245.980,64

TOTAL ACUMULADO (%) = 112.372,93 45,68% 203.978,11 82,92% 245.980,64 | 100,00%
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